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1 Johdanto 
1.1 Kohdeorganisaatio 
 
Kohdeorganisaatio kuuluu monikansalliseen teollisuuskonserniin ABB:hen. Kohde orga-
nisaatio sijoittuu konsernissa Power Grids-divisioonaan ja sen alla edelleen Grid Integ-
ration Service liiketoimintayksikköön.  
 
Kohdeorganisaatio tuottaa mm. palveluja sähköverkkoyhtiöille. Osa näistä palveluista on 
sähköasemien osa- tai kokonaisuusintoja ja laajennuksia. Uusinnat ja laajennukset to-
teutetaan projektiluontoisesti. 
 
Kohdeorganisaation henkilöstö ja käytössä olevat resurssit sijaitsevat ympäri Suomea. 
Vastaavasti projektityömaat sijaitsevat maantieteellisesti koko Suomen alueella. Yksikön 
omia resursseja ovat projektinjohto ja työmaan valvontaresurssit. Liiketoimintayksikkö 
tasolta tai rinnakkaisilta liiketoiminnoilta on mahdollista saada projekteille suunnittelu- ja 
käyttöönottoresursseja. Kohde organisaation käytettävissä ei ole omia varsinaisia asen-
nusresursseja, vaikkakin henkilöstö tekee myös tarvittaessa asennuksia. 
 
Kohde organisaation toiminta painottuu resurssirakenteesta johtuen alihankkijoiden hyö-
dyntämiseen. Tärkeimmät alihankintakokonaisuudet ovat erilaiset rakentamiseen, asen-
tamiseen ja suunnitteluun liittyvät tehtävä sekä laite- ja kojetoimitukset. Laite- ja koje-
hankinnoissa pääkomponenttien osalta hyödynnetään vaihtelevasti oman konsernin 
tuotteita, mikäli ne saadaan edullisesti hankittua. Toiminnassa korostuu tehokas hankin-
tojen hallinta. 
 
1.2 Kehittämistehtävä ja rajaus 
 
Kehittämistehtävänä on kehittää kohdeorganisaation sähköasemaprojektien kannatta-
vuutta. Sähköasemien eriasteiset uusinnat ja osa-uusinnat kuuluvat olennaisena osana 
kohdeorganisaation liiketoimintaan, joten sähköasemaprojektien kannattavuus heijastuu 
vahvasti myös kohdeorganisaation toiminnan kannattavuuteen.  
 
Tehtävä rajataan käsittämään Suomessa toteutettavia sähköasemaprojekteja, ja sähkö-
asema määritellään koskemaan sähköasema-alueen aidan sisäpuolisia toimintoja. Teh-
tävä käsittää sähköasemaprojektin toimittamisen toimitussopimuksesta luovutukseen. 
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Sähköasemaprojekti-käsitteeseen ei tehdä sisällön mukaisia rajauksia, vaan se käsittää 
kaikenlaiset sähköasemaprojektit.  
 
Kehittämistehtävässä käsitellään kuitenkin myös tarjous- ja toteutusvaiheen rajapintaa, 
mikäli kehittämistehtävän yhteydessä ilmenee tarjousvaiheeseen kohdistuvia kehittä-
mistarpeita, esitetään ne kohdeorganisaatiolle. Tarjouslaskennan ja –laadinnan kautta 
toteutettava kannattavuuden kehittäminen rajataan siis tämän kehittämistehtävän ulko-
puolelle. 
 
1.3 Opinnäytetyön tekijä 
 
Opinnäytetyöntekijä toimii kohdeorganisaatiossa päätoimisena projektipäällikkönä säh-
köasemaprojekteissa. Opinnäytetyöntekijä on ollut kohdeorganisaation palveluksessa 
helmikuusta 2016 ja on toteuttanut kohdeorganisaatiossa muutaman projektin ennen 
opinnäytetyön aloittamista. Tekijällä on opinnäytetyön aikana useita käynnissä olevia 
sähköasemaprojekteja. 
 
Opinnäytetyöntekijä on International Project Management Associationin sertifioima C-
tason projektipäällikkö. Opinnäytetyöntekijällä on myös vuosien aiempi kokemus sähkö-
asemaprojekteista. 
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2 Tutkimusongelma 
2.1 Keskeiset tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuskysymykset määrittävät ja rajaavat tutkittavaa kehityskohdetta.  
 
Tämän toimintatutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 
1. Miten kohdeorganisaatiossa toteutetut projekti ovat onnistuneet kannattavuuden nä-
kökulmasta? 
2. Mikä on vaikuttanut toteutettujen projektien kannattavuuteen? 
3. Millä toimenpiteillä negatiiviset vaikuttimet voidaan poistaa tulevista projekteissa? 
4. Millä toimenpiteillä positiiviset vaikuttimet saadaan hyödynnettyä tulevissa projek-
teissa? 
 
Tarkemmin itse projektitoimintaan pureutuvia tutkimuskysymyksiä ovat: 
5. Onko toteutusvaiheessa havaittu puutteita tehdyssä tarjouksessa? 
6. Onko projekti voitu toteuttaa tehdyn tarjouksen mukaisesti? 
7. Onko projektitoiminta ollut suunnitelmallista? 
8. Miten projektitoimintaa on suunniteltu? 
9. Miten projektitoimintaa on ohjeistettu? 
10. Miten projektitoimintaa on ohjattu? 
 
2.2 Kehittämistehtävän tavoitteet ja mittarit 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kohdeorganisaation sähköasemaprojektien kan-
nattavuutta toimintatutkimuksen muodossa.   
 
Projektien kannattavuutta ja sen kehittymistä voidaan mitata toimitettujen projektien ta-
loudellisesta onnistumisesta. Projekteista voidaan tarkastella, että paljonko projektista 
saadaan katetta tai päinvastaisesti kuinka projekti on pysynyt budjetissa. Tämän opin-
näytetyön aikataulun puitteissa ei ehditä toteuttamaan kehitettyjä toimenpiteitä kokonai-
selle projektille. Kehitystehtävän toimenpiteet saadaan otettua kuitenkin osittain käyttöön 
eri projekteissa, mutta projektien lopullisia talouslukuja ei ole käytettävissä kannattavuu-
den tarkastelua varten. Kehitystehtävän onnistumista arvioidaankin tarkastelemalla 
kuinka kannattavuuteen vaikuttaneita tekijöitä onnistutaan tunnistamaan sekä onnistu-
taanko niille määrittämään kehitystoimenpiteitä.  
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Tämän opinnäytetyön ulkopuolella kohdeorganisaation sähköasemaprojektien kannatta-
vuuden kehittämistä kuitenkin jatkuvana prosessina ja osana sitä ovat projektien loppu-
tulosten mittaamiset kannattavuuden näkökulmasta. 
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3 Käytettävät tutkimusmenetelmät 
 
3.1 Tapaus- ja toimintatutkimus 
 
Kohdeorganisaation projektitoimintaa ja kehityskohteita selvitettiin kvalitatiivistyyppisenä 
tapaustutkimuksena. Tutkimukseen valittiin yhdessä kohdeorganisaation edustajien 
kanssa kahdeksan viime vuosina toteutettua projektia, jotka käytiin läpi tässä opinnäyte-
työssä kehityskohteiden tunnistamiseksi. 
 
Varsinaisesti tunnistettujen poikkeamien korjaavat toimenpiteet toteutetaan toimintatut-
kimuksen muodossa. 
 
3.2 Käytettävä aineisto ja sen analysointimenetelmät 
 
Tutkimuksen pohja-aineistona käytettiin tarkastelun piirissä olevien projektien tarjouslas-
kelma-dokumentteja sekä yhtiön taloushallintajärjestelmästä ajettuja kyseisten projek-
tien kustannus- ja tuntiraportteja. Dokumentit ovat saatavilla järjestelmästä milloin ta-
hansa ja pysyvät sinänsä muuttumattomina.  
 
Tarjouslaskelma muodostaa projektin lähtötilanteen ja budjetin, taloushallintajärjestel-
män raportit kertovat projekti lopputuloksen. Vertailemalla näitä kahta aineistoa saatiin 
käsitys projekteissa ilmenneistä poikkeamista ja muutoksista, jotka ovat vaikuttaneet 
projektin kannattavuuteen. Vertailun pohjalta on valittu keskeisimmät tarkasteltavat poik-
keamat, jotka analysoidaan tarkemmin poikkeamiin johtaneiden syiden tunnistamiseksi. 
Vasta syiden tunnistamisen jälkeen pystytään määrittämään tarvittavat korvaajat toimen-
piteet ja jatkosuunnitelmat. 
 
Projektiaineiston lisäksi tutkimuksessa käytiin läpi myös kohdeorganisaation projektioh-
jeistuksia- ja käytäntöjä sekä projektihenkilöiden tehtäväkuvauksia mahdollisten ns. yk-
sittäisten projektien ulkopuolelta löydettävien kannattavuuteen vaikuttavien seikkojen 
löytämiseksi. Lähinnä ajatus oli laajentaa näkökulmaa projektin toteuttamisen sisältä 
ylemmälle tasolle, kuinka projektien johtamista on kohdeorganisaatiossa ohjeistettu ja 
kuinka sitä valvotaan tai ohjataan.  
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Aineiston tiedoista jatkojalostettiin erilaisia taulukoita ja kaavioita informaation visualisoi-
miseksi ja analysoinnin helpottamiseksi. Aineiston pohjalta tehdyt johtopäätökset ovat 
hyvin suoraviivaisia, joten johtopäätösten vahvistamiseksi suoritettiin myös projektihen-
kilöiden haastatteluja. 
3.3 Henkilöhaastattelut 
 
Aineistotutkimuksen lisäksi projektitoiminnassa tällä hetkellä ja aiemmin toimineita hen-
kilöitä haastateltiin ja selvitettiin kyseisten henkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä pro-
jektitoiminnan onnistumisesta ja kehityskohteista.  
 
Projektien läpikäynnissä ja henkilöiden haastatteluissa pyrittiin käymään läpi mm. ase-
tetut tutkimuskysymykset sekä projektien lähtöaineiston vertailussa ilmenneiden poik-
keamien syyt. 
3.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 
Mitattuja tuloksia voidaan analysoida validiteetilla ja reliabiliteetilla. Reliabiliteetti tarkoit-
taa mittauksen toistettavuutta ja validiteetti mittarin kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin 
mitata. Mittauksen tavoitteena yleensä on korkean reliabiliteetin saavuttaminen. Validi-
teetin arvioiminen onnistuu helpoiten vertaamalla mittaustulosta mitattavasta ilmiöstä 
olevaan todelliseen tietoon. (Uusitalo 1991, s. 84). Korkea reliabiliteetti tarkoittaa sitä, 
että toistettaessa tutkimus, päädyttäisiin samoihin tuloksiin. Esimerkiksi tutkimuksen 
ajankohta tai tekijä ei näin ollen siis vaikuta tutkimuksen lopputulokseen.  
 
”Puutteellinen validiteetti merkitsee -- sitä, että empiiriset havaintomme kohdistuvat -- 
sivuun siitä mitä olemme ajatelleet tutkia. Yksi mittauksen validiteettia alentava tekijä on 
reliabiliteetin puute. Sen sijaan täysin reliaabelikaan mittaus ei takaa validisuutta. (Uusi-
talo 1991, s. 86).”  
 
Suoritettujen tutkimusten reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä. Tutkimuksessa käytetty 
aineisto on muuttumaton ja uudelleen saatavissa ja näin ollen aineistoa voidaan pitää 
luotettavana. Sinänsä haastatteluiden vastaukset voivat saada vaihtelua, mikäli ne suo-
ritetaan eri ajankohtina, joten tätä voidaan pitää reliabiliteettia heikentävänä tekijänä. Lä-
hempänä projektin toteutusta saataneen ”parempia” vastauksia, koska vastaukset ovat 
haasteltavien henkilöiden muistinvaraisiin asioita. Lisäksi reliabiliteettiin vaikuttava tekijä 
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on projektien SAP kirjausten oikeellisuus, onko kirjaukset tehty oikeille riveille ja löyde-
täänkö tarjouslaskelmasta vastaavat rivit. 
 
Tutkimuksen validiteetti olisi hyvä, mikäli tutkimuksessa mitattaisiin kehityskohteena ole-
vien projektien taloudellisia tuloksia. Tässä tapauksessa mittaus kohdistuu projektihen-
kilöstön kokemukseen tehdyistä kehitystoimenpiteistä, joka sinänsä myös antaa ihan va-
lidit tulokset. Sinänsä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei tavallisesti käytettä validiteetti-
käsitettä (Uusitalo 1991: 86). 
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4 Teoreettinen viitekehys 
 
Projektitoiminnan kannattavuuden teoreettinen viitekehys rakennettiin toiminnan kannat-
tavuuden, tuottavuuden sekä projektinhallinnan teorian ympärille. Projektinhallinta si-
nänsä käsittää myös toiminnan ohjauksen ja hankintojen hallinnan. 
4.1 Toiminnan kannattavuus ja tuottavuus 
 
Yrityksen toiminta perustuu siihen, että toiminta on kannattavaa. Yritystä voidaan pitää 
kannattavan, kun liiketoiminnassa syntyy enemmän tuloja kuin kuluja. (Mäenpää 2015, 
67). Projektin johtamista voidaan verrata yrityksen johtamiseen. Vastaavasti kuten yri-
tyksessä, projektissa syntyy kuluja ja tuloja. Projekti on sitä kannattavampi mitä enem-
män euroja jää viivan alle kulujen jälkeen eli syntyy tulosta. 
 
Mäenpään (2015: 8) esittää, että toiminnan parantamisella on mahdollista parantaa tu-
losta. Mäenpään (2015: 67) mukaan kannattavuus perustuu toiminnassa tehtyihin rat-
kaisuihin. Tämän mukaisesti projektien kannattavuuden kehittämiseksi tulee tarkastelu 
kohdistaa projektin toteutuksen aikaiseen toimintaan.  
 
Toiminnan tuottavuus on tekijä, jonka parantaminen vaikuttaa kattavuuden kasvuun. Pa-
remmalla tuottavuudella tarkoitetaan sitä, että samoilla panoksilla saadaan enemmän 
tuotosta. (Mäenpää 2015: 77). Projektin tuotosta ja tuottavuutta arvioitaessa, tulee huo-
mioida, että projektin lopputulos eli tuotos on usein ennalta tarkoin määritelty.  Mikäli 
tuotoksen määrittelyssä on tulkinnan varaa tai se on määritelty puutteellisesti projektin 
siirtyessä toteutukseen, on riskinä työmäärien hallitsematon kasvaminen ja projektin 
kannattavuuden heikkeneminen. Toiminta ei voi olla myöskään tuottavaa jos tehtävä tuo-
tos on määritelty epämääräisesti. 
 
Tuottavuus tässä tapauksessa tarkoittaisi sitä, että vastaava lopputuotos saavutetaan 
pienemmillä panoksilla. Projektin tuottavuutta tarkasteltaessa tulee selvittää mitkä työt 
projektissa tehdään itse, käytännössä nämä ovat ainoat työt joiden tuottavuuteen pysty-
tään vaikuttamaan. Periaatteessa myös joidenkin alihankintasuoritusten tuottavuudella 
on vaikutusta myös koko projektin kannattavuuteen, mutta tämä riippuu käytännössä 
siitä, minkälaisia hankintamalleja projektissa on käytetty. Alihankintojen ohjaus on enem-
mänkin hankintojen hallintaa. 
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Mäenpää (2015: 97) tuo esiin, että tuottavasta työstä ovat pois ns. apuajat (työkalujen ja 
materiaalien hakemiseen kuluvat ajat), ja että työprosessin tulee toimia siten, että mah-
dollisimman suuri osa ajasta tuottaa myytävää suoritetta. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että projektin työt ja tehtävät suunnitellaan siten, ettei synny ylimääräistä sähläystä. 
Materiaalit ja kaikki työn kannalta tarvittavat tekijät ovat saatavilla oikeassa paikassa oi-
keaan aikaan. Työtulosten parantamisessa korostuu siis työtehtävien toteuttamisen en-
nakoiva suunnittelu ja valmistelu. 
 
 
Kuva 1: Tuottavuuteen vaikuttava tekijät 
Kuvassa 1 on esitetty työn tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, oletuksena on että kaikissa 
tapauksissa saadaan sama työsuorite valmiiksi, eli laatu on yhtenäinen. Työsuorite saa-
daan valmiiksi sitä nopeammin mitä paremmat edellytykset ja olosuhteet työn suoritta-
miseen on olemassa. Keskeytykset työssä, työnsuorittamiseen tarvittavat apuajat ja itse 
työn suorittajan osaaminen vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen. 
 
Kannattavuutta parantamisessa on Mäenpään (2015: 81) mukaan kaksi keskeistä asiaa: 
tulojen lisääminen ja/tai menojen vähentäminen.  
Tuottavuuden lisäämien on projektitoimintaa tarkasteltaessa menojen vähentämistä, kun 
pienemmällä panoksella saadaan vastaava tuotos, menot pienenevät. Merkittävä osuus 
kohdeorganisaation sähköasemaprojekteista koostuu materiaali- ja palveluhankinnoista, 
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joiden tuottavuuteen ei suoranaisesti voida vaikuttaa eikä sinänsä tarvitsekaan, tarkoi-
tuksen mukaista olisi, että tuotteet toimitetaan ajallaan ja hinta on paras mahdollinen. 
Tässä tapauksessa on olennaista, että projektissa käytetään kustannustehokkaita toteu-
tusratkaisuja sekä toteutetaan aktiivista hankintojen hallintaa. Hankintojen hallinta koos-
tuu käytännössä kilpailutuksesta, valvonnasta ja ohjauksesta. Hankintojen hallinnalla 
saadaan siis myös vähennettyä projektin menoja.  
 
Kuvassa 2 ja 3 on esitetty opinnäytetyössä tarkasteltavien projektien keskimääräiset 
toteutuneet jakaumat. Kuvien perusteella voidaan todeta hankintojen merkittävä osuus 
kokonaiskustannuksista. Omat työt muodostavat noin neljänneksen projektin kustan-
nuksista, jonka tuottavuuteen ja tehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota. Kustannus-
muutoksilla on suoravaikutus projektin kateosuuteen ja näin ollen kannattavuuteen. 
 
Tulojen lisääminen projektitarkastelussa tarkoittaisi käytännössä lisämyyntimahdolli-
suuksia ts. lisä- ja muutostöitä sekä pidemmällä tähtäimellä tarkasteltuna uusia projekti-
toimituksia. Käytännössä kannattavuuden parantaminen koostuu useista eri toimista, 
joista osa tuottaa lisätuloja ja osa vähentää menoja, jolloin lopputuloksena kannattavuus 
parantuu (Mäenpää 2015: 82).  
 
Kannattavuuden parantamiseen tähtäävinä toimenpiteinä Mäenpää (2015: 88-90) tuo 
esiin seuraavat seikat, jotka hyvin soveltuvat myös projektin kannattavuuden parantami-
seen (esitetyt kohdat ovat satunnaisessa järjestyksessä): 
Kuva 3: Taloudellinen jakauma Kuva 2: Kustannusten jakauma 
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1. Prosessien ja toimintamallien selkeä kuvaaminen ja dokumentointi. Mietitään 
mikä on oleellista ja järkevää 
2. Työmenetelmien jatkuva kehittäminen. Työstä karsitaan turhat vaiheet. Roolit ja 
vastuut organisoidaan siten, että työt etenevät sujuvasti ja kaikki tulee tehtyä. 
3. Osaamista tulee jatkuvasti kehittää ja pitää ajan tasalla. Ihmisten osaaminen vai-
kuttaa siihen miten hyvin tuotteet ja palvelut vastaavat kysyntää, mitkä toiminta-
tavat valitaan, miten ne suunnitellaan ja miten työ tehdään. 
4. Johtamisen ja esimiestyön tehtävä on näyttää toiminnalle suuntaa sekä ohjata 
suoritusta. Ilman johtamista organisaation suunta hajaantuu ja syntyy satunnaisia 
tuloksia. Hyvin johdettu työ on sujuvaa ja tehokasta.  
5. Työprosessin aukoista, tehtävistä joita kukaan ei tee, syntyy seurauksena huo-
noja tuloksia. On voitava luottaa siihen, että jokainen hoitaa osansa ja koko-
naisuus toimii 
6. Toiminnalla on oltava mittarit jotka kertovat tavoitteiden saavuttamisesta, missä 
ollaan vahvoja ja mitä pitää parantaa.  
7. Henkilöstö tarvitsee palautetta työstään ja aikaansaannoksistaan. Palautteen tu-
lee perustua tosiasioihin. Palautteen perusteella ihminen voi ohjata omaa suori-
tustaan ja kehittymistään. 
 
 
Kuva 4: Tarkasteltavissa projekteissa tapahtuneet katemuutokset 
 
Kuvassa 4 on esitetty tässä opinnäytetyössä tarkasteltavien projektien toteutuneiden 
katteiden muutos suhteessa laskettuun katteeseen. Kuvasta voidaan todeta, että trendi 
0 
- 
+ 
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katteiden muutoksessa on ollut negatiivinen. Mäenpään esittämiä seikkojen pohjalta voi-
daan tarkastella kohdeorganisaation projektitoimintaa ja määritellä kannattavuuden pa-
rantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. 
 
Tuottavuuden analysointiin Mäenpää (2015: 133-132) esittää mm. seuraavia kysymyk-
siä: 
- Ovatko toimintatapamme tehokkaita ja joustavia? 
- Pystymmekö tuottamaan tuotteemme ja palvelumme kannattavasti? 
- Mitkä ovat vahvuutemme ja kehittämiskohteet operatiivisessa työssä? 
- Minkälaisia ihmisiä meillä on töissä? 
- Mitkä on heidän osaamisensa, asenteensa, toimintatapansa? 
- Vastaavatko ne liiketoimintamme tarpeita? 
- Ovatko vastuunjako ja roolit tarkoituksenmukaisia?  
 
Edellä esitettyjen seikkojen mukaan, kohdeorganisaation projekteissa korostuu, hankin-
tojen merkittävän osuuden johdosta, hankintojen hallinta sekä toiminnan ja työn ohjauk-
sen menetelmien hallinta. Kaikki nämä nivoutuvat projektien ollessa kyseessä, projek-
tinhallinnan menetelmien osaamisen ja hallitsemiseen. 
 
4.2 Projektin vaiheet ja projektinhallinta 
 
Projekti on kokonaisuus, joka on rajattu ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan. 
Projektille on tunnusomaista, että sillä on mm. tavoite ja ajoitettuja tehtäviä. Projektin 
tavoitteet liittyvät usein näihin kolmeen edellä esitettyyn tekijään (kuva 5). 
 
 
Kuva 5: Projektin tavoitekolmio 
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Projekti voidaan käytännössä jakaa neljään vaiheeseen: valmistelu, suunnittelu, toteutus 
ja päättäminen. (Mäntyneva 2016: 15). Mäntynevan mukaan (2016:17) vaihemallin mu-
kainen toteutusvaihe keskittyy toteuttamaan projektisuunnitelmassa kuvattua projektia. 
Projektisuunnitelma laaditaan suunnitteluvaiheessa, tulee muistaa että suunnittelu tässä 
tapauksessa ei tarkoita projektin sisällön suunnittelua. Projektin vaiheet on esitetty ku-
vassa 6. 
 
 
Kuva 6: Projektin vaiheet 
 
Projektin laajuus ja tarkemmat tavoitteet määritellään myös projektin suunnitteluvai-
heessa. Suunnitteluvaiheessa tulee mm. suunnitella aikataulu, resurssit ja kustannukset 
riittävän tarkasti ja dokumentoida ne projektisuunnitelmaan. Suunnitelmaa päivitetään 
tarvittaessa toteutusvaiheen aikana. (Mäntyneva 2016: 17). Kohdeorganisaatiossa pro-
jektin tarjouksen laadinta voidaan käytännössä sijoittaa valmisteluvaiheeseen sekä osin 
suunnitteluvaiheeseen, koska tarjousta laadittaessa määritellään vähintään projektin 
päätöspiste, laajuus ja kustannukset. Tarjouksen laadinta ei sisällä kuitenkaan valmista 
projektisuunnitelmaa, joten voidaan todeta, ettei suunnitteluvaihetta ole viety päätök-
seen. Mäntynevan esittämän vaihemallin mukaan tässä opinnäytetyössä tarkasteltava 
sähköasemaprojekti tulee siis viedä suunnitteluvaiheen loppuun eli käytännössä laatia 
projektisuunnitelma valmiiksi ja siirtää projekti tämän jälkeen toteutusvaiheeseen. Pro-
jektin tuotosten valmistuttua projekti viedään päätösvaiheeseen, joka käsittää tuotosten 
hyväksynnän ja tavoitteiden saavuttamisen tarkastelun.  
 
Projektinhallinnan tavoite on, että projekti saadaan toteutettua asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti (Wikipedia: Projektinhallinta). Projektin tavoitteiden ja perustehtävien pitämi-
nen selkänä on edellytys projektin menestykselliselle toteutukselle (Mäntyneva 2016: 9-
10). Kohdeorganisaation projektien tavoitteet määritellään tarjousvaiheessa. Käytän-
nössä tämä on hyvä lähtötilanne projektin toteutukseen, mutta tässä vaiheessa tulee 
kuitenkin myös selvittää riippuuko määritettyjen tavoitteiden saavuttaminen tavanomai-
sesta poikkeavia toimenpiteitä tai tehtäviä, toisin sanoen tavoitteisiin ei päästä mikäli 
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projektin suoritetaan tavanomaisesti. Nämä tulisi kirjata projektisuunnitelmaan, että ne 
huomioidaan toteutusvaiheessa. 
 
Projektinhallinnan keinoin on mahdollista alentaa toiminnan kustannuksia ja parantaa 
kannattavuutta. (Mäntyneva 2016: 9-10). Projektin hallinnan tuotoksia ovat mm. projek-
tisuunnitelma, riskienhallintasuunnitelma, resurssien hallintasuunnitelma, ositus, aika-
taulu tehtävälistat, vastuunjako. (Wikipedia: Projektinhallinta) Projektinhallinta on siis 
joukko erilaisia menetelmiä ja tehtäviä, joilla pyritään ohjaamaan projekti ennalta asetet-
tuihin tavoitteisiin. Edellä mainituista tuotoksista voidaan todeta, että projektin hallin-
nassa on merkittävä paino ennakoivalla suunnittelulla. Mikäli projekti toteutetaan laadi-
tun suunnitelman mukaisesti, projekti todennäköisesti toteutetaan kannattavasti. Projek-
teissa tulee kuitenkin usein toteutusvaiheessa eteen muutostarpeita, mutta muutoksien 
aiheuttamiin vaikutuksiin voidaan varautua riskienhallintasuunnitelmassa tai erillisessä 
muutostenhallintasuunnitelmassa.  
 
Huomioitavaa on, että projektinhallinta jatkuu läpi projektin aina projektin päätökseen 
asti. Kuvassa 7 on esitetty eri projektinhallinnan menetelmien toteuttaminen projektin 
edetessä. Huomioitavaa on, että esimerkiksi projektin suunnittelu jatkuu yli suunnittelu-
vaiheen, vaikkakin suunnittelun tarve hiipuu projektin loppua kohti. 
 
 
Kuva 7: Projektinhallinnan työmäärät (Lähde: Projekti Instituutti, Projektimalli organisaation johtamisjärjes-
telmässä) 
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4.3 Projektisuunnitelma 
 
Projektia on ohjattava siten, että se saavuttaa sisällölliset, taloudelliset, aikataululliset ja 
laadulliset tavoitteensa. Projektin ohjauksen perustana toimii projektisuunnitelma.  
 
Projektisuunnitelman tulee vastata kysymyksiin: 
- Kuka 
- Mitä 
- Milloin 
- Miten 
- Minkä verran 
(Pellin 2011: 83) 
 
Projektisuunnitelmassa tulee esittää mm. projektin tavoitteet mahdollisimman selkeästi. 
Liian väljät tavoitteet vaikeuttavat projektin suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteiden li-
säksi, projektin laajuus tulee määritellä ja päättää. Vasta laajuuden lukitseminen mah-
dollistaa tarkemman suunnittelun. Laajuutta määritettäessä tulee selvittää asiakkaan 
vaatimukset ja varmistaa, että laajuus ja tavoite vastaavat niitä. Laajuutta määrittäviä 
kysymyksiä ovat esimerkiksi mitä projekti sisältää ja mitä ei. (Mäntynevä 2016: 44-45).  
Kohdeorganisaatiossa sähköasemaprojektin laajuus määritellään tarjousvaiheessa, tai 
tarkemminkin laajuus on määritelty tarjouspyynnössä ja tarjous on tulkinta, jonka tulee 
vastata esitettyyn määrittelyyn, mikäli näihin ei ole sovittu poikkeamia. Tulkinnan oikeel-
lisuus tuleekin varmistaa hankintaneuvotteluissa, muuten riskinä on kustannusten yli- tai 
aliarvioiminen. 
 
Alustava projektisuunnitelma tulisi laatia tarjouksen laadinnan yhteydessä ja sitä täyden-
nettäisiin projektin suunnitteluvaiheen jatkuessa projektin tilauksen saamisen jälkeen. 
Projektisuunnitelmassa tulisi varsinkin selvittää projektin rajaukset eli mitä projektiin ei 
sisälly, ettei toteutuksessa tehdä ylimääräistä työtä varsinkaan ilmaiseksi. Epätietoisuus 
asiakkaan todellisista vaatimuksista ja määrittelyistä, sekä erinäiset olettamukset näihin 
liittyen aiheuttaa projekteissa usein muutostarpeita sekä turhaa työtä. Kuten Mäntyneva 
teoksessaan (2016:44-45) mainitsee, laajuus ja tavoite tulee saada vastaamaan asiak-
kaan vaatimuksia. Mitä aiemmassa vaiheessa projektia nämä saadaan vastaamaan, sitä 
vähemmän epävarmuutta se luo jäljellä olevaan toteutukseen ja näin mahdollistaa kan-
nattavan toteutuksen. 
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Pellin (2011: 79-80) mukaan suunnittelulla pystytään lyhentämään projektin toimitusai-
kaa ja projektien myöhästely ilmentää sen, että projektin suunnittelu ei ole hallinnassa. 
Mikäli projekti myöhästelee, se ei etene suunnitellusti. Tämän mukaisesti toteutuksessa 
on ilmennyt poikkeama, mihin ei ole varauduttu. Tämä ilmentää toteutuksen suunnittele-
mattomuutta. Poikkeama voi tosin olla myös positiivinen, esimerkiksi lisähankintamah-
dollisuus, jonka johdosta projektin toteutusaikaa on pidennetty, mutta tässä tapauksessa 
kyseessä ei ole myöhästely. 
 
Projektin suunnittelu on siis tärkeää, mutta projektia suunniteltaessa on kuitenkin muis-
tettava, että projektisuunnitelmassa ei oteta kantaa projektin teknisiin ratkaisuihin. Pro-
jektisuunnitelma on projektin realistinen toimintasuunnitelma. (Pellin 2011: 86).  
 
Liitteessä 1 on esitetty Pellin (2016: 85) esimerkki investointiprojektin projektisuunnitel-
man sisällysluettelosta.  
 
4.4 Projektin suunnittelu: Ositus (WBS) ja aikataulutus 
 
Ositus on osa projektin suunnittelua. (Mäntyneva 2016: 59) 
 
Mäntynevan (2016: 59-61) mukaan osittaminen muodostaa rakenteen projektille ja pe-
rustan aikataulusuunnittelulle. Ositukseen tulee liittää mukaan kaikki kustannuksia ai-
heuttavat työt. Osittamisen myötä projekti on mahdollista jakaa selviin vastuukokonai-
suuksiin ja osaprojekteihin. Projektin osittaminen lisää näin olleen siis projektin hallitta-
vuutta ja todennäköisyyttä kannattavasta toteutuksesta. (Mäntyneva 2016: 57). Projektin 
ositus on edellytys myös tarjouslaskennalle, koska tarjouslaskennassa tulee olla mukana 
kaikki kustannuksia aiheuttavat tekijät, muuten riskinä on, että projektia ei voida toteuttaa 
kannattavasti. 
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Kuva 8: Sähköasemaprojektin ositus 
 
Kuvassa 8 on esitetty eräs esimerkki sähköasemaprojektin osituksen periaatteessa. En-
simmäisellä tasolla on käytetty vaiheositusta. Toisella tasolla kohdeositusta ja alatasolla 
on itse työtehtävät. Ositusta voi jatkaa tarvittaessa vielä pidemmälle, esimerkiksi tässä 
tapauksessa siviili- ja sähkösuunnittelun voisi pilkkoa pienempiin osiin, jotta tunnistetaan 
tarkemmin kyseisten työtehtävien sisältö. 
 
Projektin aikatauluttamisen tavoite on luonnollisesti varmistaa projektin valmistuminen 
tavoiteaikataulussa. Projektin ositus tukee aikataulun suunnittelua, koska siitä saadaan 
aikataulun laadintaan tarvittavat tehtävät. Aikataulun laadinnassa on olennaista tunnis-
taa tehtävien välinen riippuvuus sekä tehtävien arvioitu kesto tai työmääräarvio. Aikatau-
lua ohjaa yleensä sopimuksen mukaiset toimitusajat sekä sähköasemaprojekteissa pää-
laitteiden toimitusajat. Toteutus rakennetaankin yleensä näiden toimitusaikojen ympä-
rille. 
 
Osana projektin aikataulun laadintaa on huomioitava projektiin valittujen resurssien ko-
kemus ja osaaminen. Osaamisen poikkeaminen tarvittavasta tasosta aiheuttaa tehtä-
vään käytetyn ajan kasvamiseen ja työmääräarvioiden paikkansa pitämättömyyteen. 
Tämä aiheuttaa siten myös riskin projektin kustannusten ja kannattavuuden pitävyyteen. 
Työntekijöiden kokemuksella on näin ollen ammattiosaamista vaativissa tehtävissä suuri 
vaikutus tehtävään kuluvaan aikaan. Resurssien tehtäville kohdistamisen jälkeen tulee 
tehtävien työmäärät ja kestot käydä läpi uudelleen. (Mäntyneva 2016: 65).  
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Aikataulua laadittaessa tulee huomioida myös, että tyypillisesti tehtävälle käytettävissä 
oleva aika kuluu siihen. Tietynlainen aikaresurssin niukkuus ohjaa tekemään tehtävän 
kohtuullisessa ajassa. (Mäntyneva 2016: 66).  
 
4.5 Projektin suunnittelu: Budjetti ja kustannusten hallinnointi 
 
Projektille on yleensä asetettu taloudellinen tavoite. Projekti tulee hoitaa kustannuste-
hokkaasti ja kannattavasti, ja näin ollen pyrkiä vähintäänkin saavuttamaan asetettu ta-
loudellinen tavoite. Projektikustannusten hallinnointi kattaa projektiin liittyvien kustannus-
ten arvioinnin, budjetoinnin ja seurannan.  
 
Pellin (2011: 92) mukaan projektiositus luo puitteet myös kustannusohjaukselle määrit-
tämällä seurattavat kustannuskohteet. Ositus tulisi siis tehdä ennen projektin kustannus-
arvion laadintaa, jotta kaikki kustannuksia tuottavat tehtävä tunnistetaan ja näin varmis-
tuttaisiin, että kustannusarvio pohjautuu kaikkiin projektin sisältyviin tehtäviin. Tämä ei 
kuitenkaan vielä poista riskiä, että kustannusarvio toteutuisi sellaisenaan.  
 
Kohdeorganisaatiossa projektin kustannusarvio laaditaan käytännössä tarjouksen laa-
dinnan yhteydessä. Kustannusarviosta muodostuu projektin budjetti siinä vaiheessa, kun 
tehty tarjous johtaa tilaukseen. Käytännössä tarjouksen laadinnan yhteydessä laadittu 
kustannusarvio muodostaa myös projektin taloudellisen katetavoitteen sekä asettaa rajat 
toteutuskustannuksille. Tärkeää siis olisi, että kustannusarvio perustuisi mahdollisimman 
todenmukaisiin kustannuksiin kuten alihankinta tarjouksiin, jotka pystytään projektin to-
teutusvaiheessa saavuttamaan. Muussa tapauksessa projektin kustannustavoitteeseen 
kohdistuu riski projektin päätökseen asti tai kunnes kustannukset pystytään toteutusvai-
heessa luotettavasti ennustamaan. 
 
Kohdeorganisaation sähköasemaprojekteissa merkittävä osuus kustannuksia muodos-
tuu laite- ja materiaalihankinnoista, tavallisesti yksi neljännes tai vähemmän projektin 
kokonaiskustannuksista muodostuu omista töistä (kuva 2). Opinnäytetyön tarkastelun 
piirissä olevissa projekteissa on usein ilmennyt ylityksiä mm. työosuuksien budje-
toiduissa kustannuksissa. Kuvassa 9 on esitetty omien töiden osuuksien ylitykset projek-
teittain. Kuvasta voidaan todeta, että työmäärissä tapahtuva ylitys on enemmänkin 
sääntö kuin poikkeus. Jokaisessa projektissa suunnittelutunnit ovat ylittyneet, muissa 
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projekteissa vaihtelevasti projektinhoito ja koestukset. Kuvan mukaan voidaan todeta, 
että suunnittelu projekteissa yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka on aiheuttanut budjetin 
ylittymisen. 
 
 
Kuva 9: Tarkasteltavien projektien poikkeamat työmäärissä 
 
Ennustaminen on yksi tärkeimmistä projektin taloudenhallintatehtävistä kohdeorgani-
saatiossa. Mitä aikaisemmin ja luotettavammin projektin loppukustannukset saadaan en-
nustettua, sen parempi. Esimerkiksi koestukset tehdään projektin loppuvaiheessa, joten 
mikäli näiden tehtävien työmäärät on arvioitu väärin voi projektin kustannusennuste 
muuttua hyvin lähellä projektin päätöstä. Kohdeorganisaation kannalta tämä on epäsuo-
tuisa tilanne, mikäli projektin kate-ennuste romahtaa lähellä projektin päätöstä. Projektia 
on voitu tämän johdosta esimerkiksi osatulouttaa projektin aiemmissa vaiheissa liian kor-
kealla kateprosentilla. 
 
Seikka mihin ennustamisessa saatetaan sortua, on ylioptimismi.  Liian optimistinen en-
nustaminen johtaa yleensä jatkuvasti laskevaan kate-ennusteeseen. Kaikkien tavoite on 
saada projektista hyvä kate, mutta tärkeämpi olisi tietää projektin todennäköinen loppu-
kate mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kuin että pitää kulisseja yllä hyvästä projek-
tin katteesta, joka laskee kohti projektin loppua tai romahtaa projektin lopussa. Monesti 
projekteilla on paine pitää yllä tätä kulissia hyvästä katteesta, johon kuitenkaan loppujen 
lopuksi ei päästä. 
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Mäntynevan (2016: 75) mukaan kustannusten hallintaa on tärkeä toteuttaa jo määrittely- 
ja suunnitteluvaiheessa, koska toteutusvaiheessa on enää vaikea säästää toteutuskus-
tannuksista. Mäntynevan (2016: 80-81) esittää, että projektin kustannusten ylittymiseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat mm.: 
- hankintojen suuri osuus budjetista, josta aiheutuu että projektiin liittyvien työmää-
rien pienetkin muutokset johtavat budjetin ylittymiseen 
- kokonaisratkaisun muodostumien useista monimutkaisista alakokonaisuuksista  
- projektin työmäärien vähättely, johtaa tappiolliseen projektitoteutukseen 
(Mäntyneva 2016:80-81). 
 
 
Kuva 10: Mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin (Roque 2013) 
Kuvassa 10 on esitetty tyypillinen projektin ns. Cost influence Curve, joka ilmentää 
kuinka projektin kustannuksiin voidaan vaikuttaa milläkin ajan hetkellä. Kuvan mukaisesti 
mahdollisuus vaikuttaa projektin kustannuksiin pienenee kohti projektin loppua. Huomi-
oitavaa on, että mahdollisuus vaikuttaa, on pienentynyt jo huomattavasti suunnitteluvai-
heen (tässä suunnittelulla tarkoitettaneen projektin sisältöön liittyvää suunnittelua) pää-
tyttyä. Tämän johdosta tulisi pyrkiä kustannustehokkaiden ratkaisujen valitsemiseen heti 
projektin alkuvaiheessa. 
 
Projektin toteutuksen edetessä kustannusten hallinta keskittyy lähinnä toimenpiteisiin, 
joilla kustannukset pysyisivät niille budjetoiduissa raameissa. Tavoite on tietysti, että to-
teutusvaiheessa kustannukset eivät ylittäisi niille asetettua budjettia, tässä vaiheessa ei 
tule kuitenkaan liikaa keskittyä koko budjetissa pysymiseen, jos selviä poikkeamia on jo 
ilmennyt. Hyvin epätodennäköistä on, että kustannuksia saadaan alitettua, ainakaan mi-
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tenkään merkittävästi, että voitaisiin korjata budjettiin aiheutuneita negatiivisa poik-
keamia. Kuvan 10 mukaisesti, mitä pidemmällä projektissa ollaan, sitä vähemmän voi-
daan kustannuksiin vaikuttaa. Poikkeamat tulee siis hyväksyä ja jatkaa eteenpäin, mah-
dollisia kustannussäästö mahdollisuuksia tulee tietenkin aktiivisesti tunnistaa, mutta nii-
den ei pidä antaa vaarantaa koko projektin toteutusta. Kustannustehokkuus sinänsä on 
osa projektin perustekemistä, sen merkitys kuitenkin korostuu jos projektissa on paineita 
etsiä kustannussäästöjä, tämän ei pidä kuitenkaan antaa pilata projektin ilmapiiriä.  
 
Kustannussäästöjen rinnalla, hyvin tärkeä on lisähankintamahdollisuuksien tunnistami-
nen. Ennemminkin lisähankinnat ja lisälaskutus ovat niitä tekijöitä, joilla voidaan nostaa 
projektin laskenutta kate-ennustetta. Jotta lisälaskutuksella olisi kohtuullista vaikutusta 
projektin kate-ennusteeseen, tulisi lisätöiden laskettu kate olla suurempi kuin projektin 
alkuperäinen laskennallinen kate. Tässäkin on syytä käyttää tapauskohtaista harkintaa, 
eikä lähteä yrittämään liian suuria voittoja. Asiakkaat yleensä ovat hyvin hintatietoisia 
tehtävistä töistä ja toimituksista. 
 
Kuvassa 11 on esitetty tyypillinen projektin kustannuskäyrä. Projektille alkaa syntymään 
kustannuksia valmisteluvaiheessa, mutta vasta toteutusvaiheessa muodostuu projektin 
merkittävin kustannusosuus. Kuvassa on havainnollistettu miten kustannuskäyrä käyt-
täytyy kun eri vaiheessa tai tehtävässä aiheutuu kustannusylityksiä. Hankintojen ylitys 
ilmenee heti projektin toteutusvaiheen alussa. Suunnittelun ja urakoiden ylitykset ilme-
nevät vasta toteutusvaiheen kuluessa ja käyttöönoton ylitykset vasta projektin lopussa. 
Kohdeorganisaation toiminnan kannalta olisi tärkeää osata ennustaa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, mihin kustannuskäyrä päättyy. Tämä on yleensä haastavaa var-
sinkin jos tulee yllätyksiä urakoiden toteutuksessa ja käyttöönotoissa, jotka ovat lähellä 
projektin loppua. Tästä johtuen projektin tulosennusteeseen voi syntyä epäsuotuisa lop-
puhetken romahdus. 
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Kuva 11: Projektin kustannuskäyrä 
 
Mäntynevan (2016: 81) mukaan projektin kustannusten arvioinnin tyypillisiä virheitä ovat 
mm. 
- ei varauduta odottamattomiin kustannuksiin 
- ei selkeytetä mitä projektin tuotosten aikaansaamiseksi todellisuudessa tarvitsee 
tehdä, jotta kyseiset tuotokset saadaan täysin valmiiksi 
- projektiin liittyvät tehtävät jaetaan tarpeettoman monelle tekijälle. 
- Ihmiset tyypillisesti vähättelevät projektiin liittyvien tehtävien todellisen työn mää-
rän. 
 
Kustannusten arvioinnin virheet johtavat yleensä myös kustannusten ylittymiseen. Tä-
män johdosta kunkin osa-alueen kustannusennusteeseen tulisi varata kullakin hetkellä 
kyseisen alueen kustannuksiin kohdistuva epävarmuus tai riski euromääräiseksi muutet-
tuna. Tätä summaa tulee projektin edetessä pienentää kustannusten varmistuessa. 
Tämä voi johtaa hyvin maltillisiin kate-ennusteisiin, mutta historiatietojen valossa projek-
tin toteutuminen laskennallisella katteella on kohtalaisen epätodennäköistä. 
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4.6 Toiminnan ohjaus 
 
Projektiorganisaation suorituskyky on riippuvainen organisaation henkilöistä ja osaami-
sesta. Saavuttaakseen asetetut tavoitteet on varmistettava tarvittavan osaamisen ja am-
mattitaidoin riittävyys, tarvittaessa ulkopuolisella työvoimalla. Projektiryhmän henkilöitä 
valittaessa tulee myös tarkastella mm. henkilöiden motivoituneisuutta projektin tavoittei-
den saavuttamiseen ja, että sisäistääkö henkilöt mitä projektissa pitää tehdä. (Mänty-
neva 2016: 26-27). 
 
Maantieteellisesti hajautettua projektiorganisaatiota voidaan sanoa virtuaalitiimiksi. Toi-
miva kommunikaatio projektiorganisaation sisällä on yksi virtuaalitiimin haasteista. Virtu-
aalitiimissä työskentelyn kannalta ryhmän jäsenten vastuualueet ja raportointiin liittyvät 
käytännöt tulee olla selkeät. (Mäntyneva 2016: 27-28). Kohdeorganisaation rakenteesta 
johtuen projektiorganisaatiot koostuvat usein Mäntynevan mukaisista virtuaalitiimeistä. 
Virtuaalitiimien johtamisessa, projektikokoukset ja -palaverit ovat keskeinen osa projek-
tiviestintää ja ohjausta. Mäntyneva (2016: 28) esittää mm. seuraavat ohjeet virtuaalitii-
mien toimintaan: 
- Projektin hallinto ja raportointisuhteet tulee olla kaikille selvillä 
- Projektin henkilöiden yhteystiedot tulee olla kaikkien käytettävissä 
- Projektiryhmän henkilöiden vastuualueet on jaettu selkeästi ja on kaikkien tie-
dossa 
- Projektiryhmällä on määritelty yhtenäiset työtavat 
- Projektiryhmän kesken on määritelty kuka raportoi mitä ja kenelle 
 
Projektikokoukset ovat työkalu, joilla pyritään ohjaamaan projekti haluttuun suuntaan. 
Pellin (2016: 304) mukaan kokoukset koetaan usein kuitenkin tehottomiksi, joten suju-
misen kannalta etukäteisvalmistelu olisi oleellista. Informatiiviset asiat voidaan jakaa jo 
kokouskutsuissa ja varsinaisessa kokouksessa käsitellään vain ongelmakohdat ja pää-
töksenteko. Kokousten tarve voidaan määritellä projektisuunnitelmassa, kokouksilla 
muutenkin pitää olla tarve ja käsiteltävät asiat.  
 
Projektikokouksilla tulee olla siis myös tavoite. Kokoukset tulee aloittaa ja lopettaa 
jämpisti. Kokouksessa tulee olla läsnä henkilöt joilla on valtuudet päätöksentekoon. Ko-
kouksen päätteeksi tulee tehdä keskustelun yhteenveto ja esittää mitä on yhdessä 
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sovittu. Tehtyjä päätöksiä on tärkeä myös seurata ja pöytäkirjaan tulee kirjata toimenpi-
teet vastuut ja aikataulut. (Mäntyneva 2016: 115-116). Tapaustutkimusten osalta on 
hyvä siis tarkastella myös miten projektikokouksien pitäminen on määritelty ja toteutettu, 
miten kokouksissa ja palavereissa sovitut asiat on dokumentoitu ja miten päätettyjen 
toimenpiteiden toteutus on ohjattu. Liitteessä 2 on esitetty esimerkki projektikokouksen 
etukäteisvalmistelun tarkastuslistaksi (Pellin 2009: 390-391). 
 
Projektin tehtäviä jaettaessa tulee tehtävään liittyvät tuotokset ja tuotosten määräajat 
asettaa sekä tehtävän sujuvalle toteuttamiselle antaa riittävät tiedot. Tehtävän tekijän 
motivoitumisen kannalta tulee tehtävän aikataulu- ja muut tavoitteet asettaa realistisesti 
sekä tehtävän annon jälkeen on luottaa tehtävän tekijän omaan harkintaan ja ammatti-
taitoon tehtävän toteutukseen liittyen. Annettujen tehtävien toteutumisen ja seurannan 
onnistumisen kannalta, annetuista tehtävistä tulee tarvittaessa pitää listaa. (Mäntyneva 
2016: 36) 
 
Mäntynevan (2016:89-90) mukaan ohjaamisen tukena tehtävä aktiivinen seuranta on 
osa hyvää projektijohtamista ja toteuttamista. Seuranta tulee kohdistaa tärkeinä pidettyi-
hin asioihin. Seurannassa olennaista on jatkuvuus ja poikkeamiin reagointi. Seuran-
nassa tulee huomioida, että liian vähäinen seuranta lisää riskiä, ettei tavoitteita saavuteta 
ja liiallinen seuranta voi jopa haitata projektin etenemistä. Kohdeorganisaation toimin-
nassa on tärkeää toteutuvien kustannusten seurannan lisäksi muodostuvien kustannus-
ten ennustettavuus. Projektiraportoinnissa tulee ennuste pyrkiä laatimaan mahdollisim-
man tarkasti. Liitteessä 3 on esitetty esimerkki kuukauden välein tehtävästä edistymis-
raportista. 
  
4.7 Hankintojen ja resurssien hallinta 
 
”Hankinta on - - ulkoisten resurssien hallintaa siten, että kaikkien tarvitta-
vien tuotteiden ja palveluiden saatavuus turvataan parhailla mahdollisilla 
ehdoilla.” 
(Nieminen 2016:10) 
 
Resurssien ja hankintojen hallinta kohdistuu projektin tarvitsemien resurssien saatavuu-
den ja riittävyyden varmistamiseen. (Mäntyneva 2016: 53 ).  
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Projektin onnistuminen hankittavien tuotteiden ja palveluiden osalta tarkoittaa, että ne 
saadaan oikeaan hintaan ja ne ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Käytännössä 
tähän tulee lisätä myös, että hankintojen lopputulos ja laatu tulee olla tyydyttävä, muuten 
projektin aikataulu- tai kustannustavoitteisiin kohdistuu epäsuotuisia riskejä. Mahdollinen 
reklamointi ja jälkikorjaukset väistämättä aiheuttavat kustannuksia ja aikatauluviivästyk-
siä sekä aiheuttavat ylimääräistä resurssien kuormittumista. 
 
Hankintoja määritettäessä ja kilpailutus aineistoa laadittaessa on huomioitava eri toimi-
tusten rajapinnat ja että ne sisältyvät johonkin toimituslaajuuteen. Määrittelemättömät 
tehtävät ja epäselvien rajapintojen työt joudutaan huonoimmassa tilanteessa tilaamaan 
alihankkijoilta lisätyönä, josta aiheutuu projektille lisäkustannuksia. Projekteille on har-
vemmin tehty riittäviä varauksia lisä- ja muutostöille, joita ei voida laskuttaa loppuasiak-
kaalta. Käytännössä nämä heikentävät projektin kannattavuutta. 
 
Tarjouslaskennan kustannusarvio määrittää hankintojen tavoitehinnat. Mikäli toteutuvat 
hankintahinnat poikkeavat kustannusarviosta ja ovat joiltain osin suurempia, aiheuttaa 
tämä vastakkaisen paineen, että osa hankinnoista pitää saada tehtyä edullisemmin. Käy-
tännössä tämä johtaa haastaviin kilpailutus- ja neuvottelutilanteisiin sekä mahdollisesti 
toteutuksen laadun heikkenemiseen kustannussäästöjen saamiseksi.  
 
Tarjouslaskennasta saadaan eri työyksiköiden ja hankintojen tavoitehinnat. Hankintojen 
hallinnalla ja eri menetelmiä soveltamalla on pyrittävä toteuttamaan kaikki hankinnat par-
haaseen mahdolliseen hintaan. Mitään hankintaa ei tule pitää itsestään selvyytenä, vaan 
aktiivisella toiminnalla tulee pyrkiä jatkuvaan kannattavuuden kehittämiseen. 
 
Projektin riittämättömät resurssit alkuvaiheessa aiheuttaa yleensä projektin venymisen. 
Resurssien hallintaan tulee keskittyä, että projekti pysyy sille asetetuissa budjetissa, ai-
kataulussa ja laadullisissa tavoitteissa. Hallinnassa tulee suunnitella millaisia resursseja 
projektin tehtävien toteutukseen tarvitaan ja milloin. Huomioitava on myös, että osaamis-
tehtävissä tehtävän suorittamisen kestoon vaikuttaa osaamisen taso. Hyvässä resurssi-
suunnitelmassa on määritelty kullekin tehtävälle vastuuhenkilö. (Mäntyneva 2016: 53-
54). 
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4.8 Käytännön toimenpiteitä 
 
Käytännön toimenpiteitä aikataulussa, budjetissa ja laatutavoitteissa pysymiseen esitetty 
liitteessä 4. Toimenpiteitä hyödynnetään tämän opinnäytetyön toteutuksessa. 
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5 Kehitystehtävän toteutus 
 
5.1 Nykytilan analysointi  
 
Kohdeorganisaation projektitoiminnan nykytilaa ja tutkimusongelmaa tarkasteltiin suorit-
tamalla tapaustutkimus määritetyille projekteille sekä haastattelemalla projektitoimin-
nassa mukana olevia henkilöitä projektiohjeiden ja –käytäntöjen selvittämiseksi. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellut kohdeorganisaation sähköasemaprojektit on esitetty 
liitteessä 5. Tarkastelun piiriin valittiin kahdeksan sähköasemaprojektia, jotka on toteu-
tettu kohdeorganisaation toimesta muutaman viimevuoden aikana. 
 
Yksittäisen projektin tarkastelu aloitettiin keräämällä kyseisen projektin tarjouslaskenta-
dokumentista projektin myyntihinta, kokonaiskustannukset ja kaikki yksittäiset kustan-
nustekijät: materiaalit ja palvelut. Lisäksi tarjouslaskennasta poimittiin tuntipohjaisesti 
laskettujen tehtävien tuntimäärät. Tämän jälkeen kohdeorganisaation taloudenhallinta-
järjestelmästä poimittiin vertailua varten vastaavan projektin laskettuja kustannuksia vas-
taavat toteutuneet kustannukset, jolloin pystyttiin havaitsemaan mahdolliset poikkeamat. 
Tässä vaiheessa pystyttiin tekemään suoraviivainen vertailu ja poikkeamien toteaminen. 
Varsinaista poikkeamien syitä ei pystytty pelkän vertailun perusteella tekemään, mutta 
pystyttiin tunnistamaan ilmenikö jonkin osa-alueen poikkeama myös muissa tarkastel-
luista projekteista eli oliko kyseessä ns. laajempi tai yleinen ilmiö kohdeorganisaation 
projektitoiminnassa. Projekteista tehdyt vertailut on esitetty liitteessä 6. 
 
Aineistoanalyysin pohjalta jatkettiin projektien tutkimista haastattelemalla projekteissa 
mukana olleita henkilöitä aineistovertailussa ilmenneiden poikkeamien aiheuttajien sel-
vittämiseksi. Sinänsä haastatteluissa ei käytetty mitään tiettyä runkoa tai formaattia, 
vaan ne toteutettiin vapaamuotoisesti projektien poikkeamia läpikäyden. Haastattelut 
täydensivät ja vahvistivat suoraviivaista aineistoanalyysin johtopäätöksiä. 
 
Haastattelujen ja kustannusvertailun pohjalta johdettiin poikkeamat ja niihin johtaneet 
tekijät.  
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Tutkimuksen aikana selvisi, että osalle projekteista oli kohdeorganisaatiossa suoritettu 
ns. 4Q-analyysi kustannuspoikkeamien syiden selvittämiseksi. Analyysien tuloksia hyö-
dynnettiin tässä kehitystehtävässä.  
4Q on eräs poikkeamien analysointimenetelmä, jolla pyritään selvittämään poikkeamien 
todennäköisimmät tekijät, niiden juurisyyt ja suunnitella niille korjaavat toimenpiteet. 
 
Projekteista tunnistetut poikkeamiin johtaneet ja kannattavuuteen vaikuttaneet tekijät 
koottiin yhdeksi listaksi, jolloin pystytään paremmin havaitsemaan ja korjaamaan projek-
teissa toistuvasti ilmenevät tekijöitä.  
 
Projektitoiminnan käytäntöjä ja ohjeistuksia sekä yhteneväisyyksiä esitettyyn teoreetti-
sen viitekehyksen selvitettiin myös edellä mainittujen haastattelujen yhteydessä sekä 
kohdeorganisaation ohjeistoja tarkastelemalla. Tapaustutkimuksen ja haastattelujen pe-
rusteella syntyi hyvä käsitys projekteissa ja projektitoiminnassa ilmenneistä kehityskoh-
teista. 
  
5.2 Toimenpiteiden kehittäminen kannattavuuteen vaikuttaneille tekijöille. 
 
Opinnäytetyön tavoitteen mukaisesti, kannattavuuteen vaikuttaneille tekijöille kehitettiin 
toimenpiteitä, joilla pyrittäisiin estämään, ettei tulevissa projektitoteutuksissa vastaavia 
poikkeamia ilmenisi. Toimenpiteiden kehittämiseksi kannattavuuteen vaikuttaneille teki-
jöille, organisoitiin joukko palavereja, joihin osallistui kohdeorganisaation vastuullisissa 
tehtävissä olevia henkilöitä. 
 
Toimenpiteiden kehittämisen lähtökohdaksi, tunnistetuille kehityskohdille suoritettiin juu-
risyyanalyysi ns. 5 x miksi menetelmällä, joka on eräs juurisyyn ratkaisumenetelmä. Me-
netelmän etuna on sen helppokäyttöisyys, menetelmässä ongelmaan liittyen kysytään 
viisi kertaa miksi kysymys. 
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Kuva 12: 5 x miksi menetelmä (Moisio 2012, 73) 
Juurisyyanalyysin jälkeen, kehityskohteet niputettiin aihealueiden mukaisesti hallitta-
vampiin kokonaisuuksiin. Juurisyille pyrittiin määrittämään sinänsä yksinkertaiset ja pro-
jektitoimintaa kokonaisuudessaan mahdollisimman hyvin palvelevat toimenpiteet.  Kul-
lekin kokonaisuudelle nimettiin ns. työryhmä ja vastuullinen vetäjä, joka vastaa ryhmän 
toiminnasta ja korjaavien toimenpiteiden kehittämisestä. Ryhmien henkilöt valikoituivat 
kehitettävien toimenpiteiden ja henkilöiden tehtäväkenttien perusteella. Pienryhmien toi-
mintaa seurattiin yhdessä koko ns. kehitysryhmän kanssa. Kehityskohteet ja kehitystoi-
menpiteiden juurisyyanalyysi on esitetty liitteessä 7 ja 8. 
 
5.3 Sähköasemaprojektien kannattavuuden kehittäminen 
 
Käytännössä kehitystoimenpiteiden voidaan odottaa parantavan kohdeorganisaation 
kannattavuuden kehittymistä. Taulukossa 1 on esitetty opinnäytetyössä tarkasteltujen 
projektien keskimääräiset kuluylitykset eri osa-alueilla suhteessa ylitysten kokonaismää-
rään. Taulukon mukaisesti nähdään selkeästi osa-alueet, joiden kuluylitysten ehkäise-
miseen kannattaa panostaa. Liitteessä 8 esitetyillä toimenpiteillä saadaan vaikutettua 
käytännössä kuuteen osa-alueeseen taulukossa 1 esitetystä seitsemästä osa-alueesta. 
Pääpaino toimenpiteillä tulee olemaan merkittävimmillä kuluylitysosa-alueilla. 
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Taulukko 1: Ylitykset suhteessa kokonaisylitykseen 
 
 
Luonnollisesti kehitystoimenpiteiden tulokset eivät ole heti mitattavissa projektien loppu-
tulosten muodossa, mutta periaatteessa joidenkin toimenpiteiden jonkinlainen tuntuma 
toimenpiteiden onnistumiseen ja vaikuttamiseen saataisiin selville lyhyelläkin aikavälillä.  
 
Opinnäytetyön alussa määritettyjen tulosten mittauksen määrittelyn mukaisesti, kehitys-
tehtävän onnistumista tarkasteltiin vertaamalla tunnistettujen kehityskohteiden lukumää-
rää ja kehityskohteille kehitettyjen sekä toteutettavaksi otettujen kannattavuuteen vaikut-
tavien toimenpiteiden lukumäärää toisiinsa. Mittarissa otetaan siis huomioon miten pro-
jektin eri osa-alueilla on onnistuttu tunnistamaan poikkeamaan johtaneet tekijät ja niille 
toteutettavaksi otetuttuja toimenpiteet on onnistuttu kehittämään. 
 
  
Kustannusylitys suhteessa projektin ylityksiin
No Asennus Maan.rak Muut hank. Suunn. Koestus Projektinhoito Etäkulut
1 12 % 8 % 19 % 29 % 26 % 7 %
2 10 % 28 % 36 % 12 % 14 %
3 42 % 55 % 3 %
4 33 % 59 % 5 % 4 %
5 3 % 26 % 45 % 6 % 14 % 7 %
6 24 % 4 % 61 % 9 % 2 %
7 18 % 4 % 26 % 29 % 17 % 6 %
8 66 % 34 %
14 % 5 % 10 % 47 % 9 % 12 % 3 %
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6 Kehitystehtävän tulokset 
6.1 Toteutetut kehitystoimenpiteet 
 
Kehityskohteita analyysien perusteella tunnistettiin kaksitoista kappaletta. Kehityskoh-
teet niputettiin aihealueittain neljään kokonaisuuteen, joille laadittiin ja toteutettiin kehi-
tystoimenpiteet. Kehityskohteille määritellyt toimenpiteet on esitetty liitteessä 8. 
 
Kehitystoimenpiteitä kehittäessä tuli huomioida, että kehitystoimenpiteet eivät voi olla 
sellaisia, joilla siirretään projektien kustannusylitykset tulevien projektien tarjouslasken-
taan sellaisenaan. Tämä nostaa projektien tarjoustasoa, joka todennäköisesti johtaa sii-
hen, ettei projekteja saada toteutettavaksi. Tämän johdosta, kehitettävät toimenpiteet 
ovatkin enemmänkin toimintaa tehostavia ja hankintojen riskejä minimoivia. 
 
6.2 Kehitystehtävän tulokset 
 
Tämän opinnäytetyön puitteissa ei mitattu toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia lop-
puun asti viedyn projektin lopputulokseen, mutta näitä tarkasteluja toteutetaan opinnäy-
tetyön päättymisen jälkeen. Käytännössä lopputulosten tarkastelu tulee suorittaa jokai-
selle toteutetulle projektille, jotta saadaan selville projektin opit sekä kokemukset opin-
näytetyössä kehitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Muussa tapauksessa jatkuva ke-
hittymien kohdeorganisaatiossa ei ole mahdollista. Projektien tarkastelussa tulee selvit-
tää, missä määrin on toimittu kehitettyjen toimenpiteiden mukaisesti, jotta varsinaisten 
toimenpiteiden vaikutusta pystytään arvioimaan. Vastaavasti tarkastelu vaatii usean pro-
jektin tarkastelun ennen kuin kannattavuuden kehittymisen trendi on selkeästi havaitta-
vissa. Yksittäisistä ja muutamista projekteista pystytään nopeasti päättelemään onko on-
nistuttu vai ei, mutta vasta useiden projektien tarkastelu kertoo, minkälainen taso projek-
tien kannattavuuden osalta on saavutettu.  
 
Periaatteessa oletus projektien kannattavuudesta on, että toteuma olisi vähintään bud-
jetin mukainen. Opinnäytetyössä tarkasteltujen projektein osalta, projektien loppukus-
tannuksista keskimäärin 25 % on budjetin ylittäviä kustannuksia. Mikäli nämä ovat lisä-
laskutettavia kustannuksia, asia ei ole ongelma. Mutta jos ylitykset eivät ole lisälaskutet-
tavia, asia on ongelma, joka tulee ratkaista. Tässä tapauksessa, tämän opinnäytetyön 
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tuloksena on saatu toteutettua toimenpiteitä, joilla tähdätään budjetin ylittävien ei lisälas-
kutettavien kustannusten minimointiin, jonka pitäisi suoraan näkyä projektien kannatta-
vuuden kehittymisenä.  
 
Kuvassa 13 on esitetty opinnäytetyössä tarkasteltujen projektien keskimääräinen lasken-
nallinen kate sekä toteutunut kate. Opinnäytetyön toimenpiteiden tavoitekate, joka on 
myös esitetty kuvassa 13, on asetettu luonnollisesti laskennallisen ja toteutuneen kat-
teen välille. Projektin toteutusvaiheessa on rajalliset vaikutusmahdollisuudet projektin 
loppukustannuksiin. Tämän johdosta, projektin toteutusvaiheen kehitystoimenpiteiden 
odotusarvo kannattavuuden kehittymiselle tulee asettaa maltillisesti, ja tässä tapauk-
sessa se on asetettu puolittamaan lasketun ja toteutuneen katteen ero. 
 
 
Kuva 13: Tarkasteltujen projektien keskimääräisiä katearvoja 
 
Varsinaisena opinnäytetyön mittarina käytetään opinnäytetyön alussa esitettyä määritel-
mää, jossa tunnistettujen kehityskohteiden määrä verrataan toteutettuihin toimenpitei-
siin. Kuvassa 14 on esitetty tunnistetut kehityskohteet suhteessa kehityskohteita korjaa-
viin toimenpiteisiin. 
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Kuva 14: Kehityskohteet 
 
Kaavion mukaisesti, voidaan todeta, että kaikki kehityskohteet saadaan katettua kehite-
tyillä ja toteutetuilla korjaavilla toimenpiteillä. Toimenpiteiden odotusarvo kannattavuu-
den kehittymiselle on esitetty kuvassa 13 (tavoite kate). Toimenpiteillä odotetaan olevan 
myönteistä vaikutusta projektien kannattavuuteen. 
  
0 2 4 6 8 10 12 14
Tunnistetut kehityskohteet
Kehityskohteet, joihin toimenpiteet
kohdistuu
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7 Yhteenveto 
 
Kohdeorganisaation sähköasemaprojektien luonteen mukaisesti projektien sisältö jakau-
tuvat hankintoihin ja omiin töihin. Omiin töihin sisältyy mm. projektinhallinta, jolla pide-
tään koko projektia kasassa ja ohjataan kohti asetettuja tavoitteita. Opinnäytetyön ra-
jauksen mukaisesti kannattavuuden kehittämisen tarkastelu kohdistui projektin toteutus-
vaiheeseen, jolloin työkalut kannattavuuden kehittämiseen tuli löytää hankintojen ja 
omien töiden hallinnan puitteista.  
 
Opinnäytetyössä tunnistettiin kohdeorganisaation projektitoiminnasta useita kehityskoh-
teita sekä laadittiin ja toteutettiin niille kehitystoimenpiteet. Osa tunnistetuista kehityskoh-
teista oli opinnäytetyön rajauksen ulkopuolella, joten ne ohjattiin kohdeorganisaation 
vastuuhenkilöiden tietoon jatkotoimenpiteitä varten. 
 
Tämän opinnäytetyön lopputuloksia mitattiin sillä kuinka monta kannattavuuteen vaikut-
tanutta kehityskohdetta tunnistettiin ja kuinka monelle kehityskohteelle laadittiin ja toteu-
tettiin korjaavat toimenpiteet. Varsinaista validia mittausdataa projektien kannattavuuden 
kehittymisestä toteutetuilla kehitystoimenpiteillä saadaan vasta pidemmällä aikavälillä 
projektien pitkien läpimenoaikojen johdosta. Suoritettujen kehityskohteiden korjauspro-
sentin perusteella opinnäytetyötä voidaan pitää onnistuneina, ja näin ollen odotettavissa 
on projektien kannattavuuden kehittyminen positiivisesti. Varsinainen kannattavuuden 
kehittymisen seuranta tehdään opinnäytetyön päättymisen jälkeen toteutettujen projek-
tien lopputulosten tarkastelulla ja selvittämällä missä määrin opinnäytetyössä käytettyjä 
toimenpiteitä on käytetty. Usean projektin tarkastelulla saadaan selville, mille tasolle to-
teutettujen projektien kannattavuus kehittyy. 
 
Projektien kannattavuuden kehittymistä ja kehittämistä kohdeorganisaatiossa tullaan jat-
kamaan aktiivisesti, hyödyntämällä toteutetuista projekteista kerättyjä oppeja ja koke-
muksia. 
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4.3 Kustannusraportointi ja ohjaus
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Liite 4 Projektikokouksen tarkistuslista
Kokouksen suunnittelun tarkistusluettelo
1. Kokouksen tavoitteet
Miksi kokousta tarvitaan? Mitkä ovat kokouksen tavoitteet?
Voidaanko tavoitteet saavuttaa muilla menettely tavoilla kuten kokouksella?
Ovatko kaikki osanottajat tarpeen tai puuttuuko ketään?
Osanottajamäärä on pidettävä minimissä.
2. Esityslista
Valmistele esityslista ja jaa se riittävän ajoissa.
Tuleeko nämä asiat käsitellä juuri kokouksessa?
Kuka valmistelee ja esittää asian?
Voiko kokousryhmä päättää näistä asioista?
Mikä informaatiota tarvitaan ja mistä se saadaan?
Onko esityslistassa kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat?
Mikä on kunkin asian käsittelemiseksi tarvittava aika?
Milloin kokous päättyy? Onko esityslistaa supistettava?
Voidaanko esityslistan kohtiin liittyvä kirjallinen aineisto toimittaa kokouskutsun yhteydessä?
3. Kokoustilat
Onko kokoushuone osanottajamäärään nähden riittävän tilava?
Onko havaintovälineitä, kuten lehtiötaulu, dataprojektori jne
Tarjoillaanko kokouksessa kahvia tai virvokkeita?
Mikä on sopivin istumajärjestys?
Onko odotettavissa tiloista aiheutuvia häiriö tekijoitä?
Onko kaikki järjestelyt suoritettu?
4. Kokoustyöskentely
Aloita kokous täsmällisesti.
Tarvitaanko esityslistan tarkentamista?
Etene esityslistan mukaisesti.
Mitä ongelmia saattaa kokouksessa ilmaantua ja miten voit varautua niihin?
Tarvitaanko kaikkia osanottajia koko kokouksen ajan?
Onko asia valmisteltu riittävästi, jotta päätös voidaan tehdä?
Tarkista, että päätös tulee merkityksi oikein pöytäkirjaan.
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Liite 4 Projektikokouksen tarkistuslista
Eteneekö asioiden käsittely aikataulun mukaisesti?
Estä syrjähypyt ja keskustelun rönsyileminen.
Ota tärkeimmät asiat kokouksen alkuun.
Onko syytä selvittää etukäteen osallistujien mielipide päätettävän asian suhteen.
Muista, että puheenjohtajasta riippuu kokouksen sujuminen.
5. Pöytäkirja
Voisiko pöytäkirjan saada valmiiksi kokouksen aikana?
Kenelle pöytäkirja jaetaan osanottajien lisäksi?
Tuleeko pöytäkirjaan kirjata päätösten perusteluja tai taustatietoja?
Kuka toteuttaa päätöksen? Mihin mennessä? Miten varmistetaan?
Kenelle päätöksestä tulee tiedottaa?
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1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Pvm
Asiakas:
Projekti:
Tunnus:
Projektipäällikkö:
2. LIIKENNEVALO-RAPORTTI
Tilanne Selite
Kustannukset OK
Aikataulu OK
Laatu OK
Resurssit OK
3. KAUPALLISET TIEDOT
Myyntihinta
Lisä- ja muutostyöt
Yhteensä
- Kustannukset
- Varaukset- ja lisät
         - Risk provision
         - Contingency
- Myynnin ja hall. Lisät
- Bruttokate
- Nettokate
4. MAKSUERÄT
Nro % Ehto Arvio Toteuma
1.
2.
3.
4.
5. KUSTANNUSTILANNE
Budjetti Sidotut Toteuma Ennuste Bu vs ennuste
Projektointi
Suunnittelu
Käyttöönotto
Asennukset
Kojeisto
Ala-asema
Muut tarvikkeet
Muut alihankinnat
Omat etäkulut
6. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT
Omakustannus Tarjous Kate Pvm Hyväksytty
Tarjotut
Toteutuneet
TARJOUKSEN MUKAINEN ENNUSTE
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Liite 6 Käytännön toimenpiteitä
Käytännön toimenpiteitä aikataulussa, budjetissa ja laatutavoitteissa pysymiseksi
Aikataulussa pysymisen toimenpiteitä on esimerkiksi
- lisäresurssien hankkiminen
- lisätään resurssien käytettävyyttä
- pyritään muuttamaan tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia. (Mäntyneva 2016).
Budjetissa pysymisen toimenpiteitä on esimerkiksi
- ei-välttämättömistä resursseista luopuminen
- tarkastelu onko laajuuden muutoksista veloitettu tilaajaa
- tilaajan suostuttelu pienempiä kustannuksia aiheuttaviin tuotoksiin
- halvempien resurssien käyttäminen
- työmäärä arvioiden läpikäynti, voidaanko työt tehdä pienemmällä työmäärällä.
Laatutavoitteissa pysyminen
Laatukustannukset aiheutuvat tunnistettujen virheiden ja uudelleen tekemisen sekä laadun
varmistamisen ja ohjauksen kustannuksista. Todennäköisesti paremmin päästään asetettuihin
tavoitteisiin, mikäli kyetään selkeyttämään asiakkaan asettamat vaatimukset. Laatutavoitteeseen
pääsemisen toimenpiteitä on esimerkiksi
- kysyminen asiakkaalta halut ja odotukset, ei oleteta
- määritellään projektin kattavuus.
- dokumentoidaan asiakasvaatimukset selkeästä ja käydään ne läpi asiakkaan kanssa
- yhteisymmärryksen hakeminen epäselviin osatekijöihin
- asiakastarpeen sisäisty ennen kuin siirrytään teknisiin ja muihin ratkaisuihin niiden
toteuttamiseksi
- asiakastarpeessa tulee tehdä ero mitkä on pakko huomioida ja mitä on enemmänkin lisiä
projektin tuotoksessa
- Loppukäyttäjien kanssa tulee keskustella tarpeeksi todellisten tarpeiden ja niiden välisten
tarpeiden tärkeydestä.
(Mäntyneva 2016:95-99).
iite 4
